

PLANO DE TRABALHO

1. Retifica-se o Plano de Trabalho 336 (0522876), firmado em 19 de novembro de 2021, entre Secretaria Nacional Juventude do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos e Fundação Escola Nacional de Administração Pública, para elaboração do Diagnóstico Situacional da Juventude Brasileira.
2. Dada retificação justifica-se pelo ajuste de cronograma de execução das atividades de pesquisa e da nova pactuação de produtos intermediários para maior aderência aos objetivos do Diagnóstico, conforme orienta o art. 7º Parágrafo único do Decreto nº 9.306, de 2018. Os produtos foram adaptados aos eixos de direitos da juventude, conforme dispostos na Lei nº 12.852, de 5 de agosto de 2013.
3. O conteúdo a ser entregue, tipos de produtos (relatórios parciais, tabulações e relatório final) e o valor global do projeto do plano de trabalho não foram alterados.
4. Retifica-se o Plano de Trabalho 336 (0522876) nos seguintes itens:

5. CRONOGRAMA DE ATIVIDADE E META FÍSICA DE EXECUÇÃO

| Etapa | Período | Objetivo | Atividade | Produto | CH A1: atividade síncrona | CH A1: atividade assíncrona | Total carga horária A1* | CH A2: atividade síncrona | CH A2: atividade assíncrona | Total carga horária A2* | CH A3: atividade síncrona | CH A3: atividade assíncrona | Total hor. A3 |
|---|-------------------------|---|--|---|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------|
| Etapa 1: Mapeamento de fontes de dados e de indicadores | 13/12/2021 a 25/02/2022 | Identificar as bases de dados disponíveis e definir o grupo de indicadores por eixo que farão parte do diagnóstico sobre a juventude brasileira. | Identificar fontes de dados estruturadas | Revisão da planilha SNJ contendo mapeamento dos indicadores e fontes de dados | 10 | 30 | 40 | 10 | 30 | 40 | 10 | 50 | 60 |
| | | | Definir as informações de interesse da SNJ | | 20 | 10 | 30 | 20 | 10 | 30 | 20 | 10 | 30 |
| | | | Identificar fontes de informação não estruturadas | Mapa de indicadores e fontes de dados para os 11 eixos de direitos | 10 | 30 | 40 | 10 | 30 | 40 | 10 | 50 | 60 |
| | | | Solicitar acesso à informação das bases não abertas | | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 |
| | | | Reuniões com SNJ para alinhamento e validação | | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 |
| Etapa 2: Tratamento de dados, tabulação dos indicadores e elaboração da primeira versão do relatório para os temas: Educação, Cidadania, participação social e política e representação juvenil, Profissionalização, trabalho e renda, Igualdade e diversidade, Saúde | 03/03/2022 a 27/05/2022 | Construção dos indicadores, tabulação e análise dos dados levantados dos temas selecionados na etapa. Redação parcial da análise dos temas selecionados na etapa. | Extração das bases de dados e tratamento; Checagem de possíveis inconsistências; Construção dos indicadores por recortes temporal e geográfico; Elaboração de compêndio em excel com tabulação dos indicadores; Elaboração da análise. | Relatório escrito e tabulação de dados nos temas: Educação, Cidadania, participação social e política e representação juvenil, Profissionalização, trabalho e renda, Igualdade e diversidade, Saúde | 10 | 74 | 84 | 10 | 74 | 84 | 10 | 97 | 107 |
| Etapa 3: Tratamento de dados, tabulação dos indicadores e elaboração da primeira versão do relatório para os temas: Cultura, Comunicação e liberdade de | 23/05/2022 a 01/07/2022 | Construção dos indicadores, tabulação e análise dos dados levantados dos temas selecionados na etapa. | Extração das bases de dados e tratamento; Checagem de possíveis inconsistências; Construção dos indicadores por recortes temporal e | Relatório escrito e tabulação de dados nos temas: Cultura, Comunicação e liberdade de expressão, Desporto e Lazer, Território e Mobilidade, | 10 | 64 | 74 | 10 | 64 | 74 | 10 | 87 | 97 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------|---|--|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| expressão, Desporto e Lazer, Território e Mobilidade, Sustentabilidade e Meio Ambiente, Segurança Pública e Acesso à Justiça | | Redação parcial da análise dos temas selecionados na etapa. | geográfico; Elaboração de compêndio em excel com tabulação dos indicadores; Elaboração da análise. | Sustentabilidade e Meio Ambiente, Segurança Pública e Acesso à Justiça | | | | | | | | | | |
| Etapa 4: Elaboração do relatório final | 04/07/2022 a 22/07/2022 | Elaboração do relatório contendo análise descritiva dos resultados. | Elaboração de relatório final | Relatório final consolidado e revisado, dados tabulados e apresentados em planilhas ou script | 10 | 24 | 34 | 10 | 24 | 34 | 10 | 48 | 58 | |
| | 29/07/2022 | | Apresentação e validação do relatório | | | | | | | | | | | |

6. METAS E ENTREGAS

| Metas | Período | Produto |
|---|-------------------------|--|
| Meta 1: Mapeamento de fontes de dados e de indicadores | 13/12/2021 a 25/02/2022 | Revisão da planilha SNJ contendo mapeamento dos indicadores e fontes de dados Mapa de indicadores e fontes de dados para os 11 eixos de direitos |
| Meta 2: Tratamento de dados, tabulação dos indicadores e elaboração da primeira versão do relatório para os temas: Educação, Cidadania, participação social e política e representação juvenil, Profissionalização, trabalho e renda, Igualdade e diversidade, Saúde | 03/03/2022 a 27/05/2022 | Relatório escrito e tabulação de dados nos temas: Educação, Cidadania, participação social e política e representação juvenil, Profissionalização, trabalho e renda, Igualdade e diversidade, Saúde |
| Meta 3: Tratamento de dados, tabulação dos indicadores e elaboração da primeira versão do relatório para os temas: Cultura, Comunicação e liberdade de expressão, Desporto e Lazer, Território e Mobilidade, Sustentabilidade e Meio Ambiente, Segurança Pública e Acesso à Justiça | 23/05/2022 a 01/07/2022 | Relatório escrito e tabulação de dados nos temas: Cultura, Comunicação e liberdade de expressão, Desporto e Lazer, Território e Mobilidade, Sustentabilidade e Meio Ambiente, Segurança Pública e Acesso à Justiça |
| Meta 4: Elaboração do relatório final | 04/07/2022 a 29/07/2022 | Relatório final consolidado e revisado, dados tabulados e apresentados em planilhas ou script |

11. VIGÊNCIA

O presente Plano de Trabalho vigorará até 29 de agosto de 2022.

5. São aprovadas as alterações propostas.

DIANA MAGALHÃES DE SOUZA COUTINHO
Diretora de Altos Estudos
Fundação Escola Nacional de Administração Pública - Enap

LUIZ FELIPE CUSTÓDIO FRANCISCAO
Secretário Nacional Juventude
Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos



Documento assinado eletronicamente por **Diana Magalhães de Souza Coutinho, Diretor(a) de Altos Estudos**, em 31/05/2022, às 15:47, conforme horário oficial de Brasília e Resolução nº 9, de 04 de agosto de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Luiz Felipe Custodio Franciscão, Usuário Externo**, em 01/06/2022, às 13:57, conforme horário oficial de Brasília e Resolução nº 9, de 04 de agosto de 2015.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://sei.enap.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **0559376** e o código CRC **1EE06F9D**.