



**UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - UnB**  
**E**  
**FUNDAÇÃO ESCOLA NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - Enap**

**PRIMEIRO ADITIVO**  
**AO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA DE CRÉDITO Nº 15/2021, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2021**

**I – Identificação: (Título/Objeto da Despesa)**

**Título:** Desenvolvimento de estudos e pesquisas para o aprimoramento das capacidades institucionais de órgãos da Administração Pública para a elaboração, implementação, monitoramento e avaliação de políticas públicas e seus mecanismos de governança.

**Objeto:** O presente Termo Aditivo tem por objeto alterar os Itens 5. VIGÊNCIA; e 6. VALOR DO TED, todos constantes do Termo de Execução Descentralizada nº 15/2021, celebrado em 04 de dezembro de 2021, entre a Fundação Escola Nacional De Administração Pública - Enap e a Universidade Brasília - UnB, bem como Itens do Plano de Trabalho originário, conforme novo Plano de Trabalho anexo, visando atualizar e ajustar as atividades constantes deste documento, prorrogar vigência e aumentar o valor orçamentário. Assim, o projeto se estenderá até o dia 03 abril de 2025, bem como procedendo com a suplementação de valor com novo aporte orçamentário de R\$2.268.000,00 (dois milhões e duzentos e sessenta e oito mil reais).

**Parágrafo único.** As atividades pertinentes ao objeto previsto neste 1º Termo Aditivo serão desenvolvidas consoantes ao Plano de Trabalho anexo, que é parte integrante deste instrumento, elaborado de comum acordo entre os participantes, independente de transcrição.

**II – Justificativa: (Motivação/Clientela/Cronograma físico)**

Após as reuniões de pontos de controle realizadas durante 2022, ambas as equipes da UnB e da Enap identificaram a necessidade de alterar (i) o cronograma de desembolso, (ii) a vigência do projeto, além (iii) da criação de novas atividades visando o melhor desenvolvimento das atividades de pesquisa em conjunto com as expectativas do time da Enap, seguindo, assim, a priorização estipulada por este órgão e de acordo com as metas propostas no plano de trabalho original. Mais especificamente:

- A Meta 2 teve a incorporação de novas pesquisas a serem realizadas, notadamente sobre capacidades e desenho institucional de órgãos e sua relação com a capacidade de execução das políticas públicas e sobre características do serviço civil na realidade brasileira;
- Na Meta 2 o RT de coleta de dados, o RT de análise de dados e resultados e o RT final de execução dos estudos foram suprimidos, sem prejuízos para os resultados do projeto, e foram incorporados ao RT de Pesquisas em Políticas Públicas e Governança;
- A Meta 3 incorporou a realização de um estudo de avaliação sobre o ecossistema de produção, uso e disseminação de evidências nas cinco regiões do Brasil; a sintetização de conhecimento acumulado na produção de evidências para sua multiplicação por meio da elaboração de um curso sobre Políticas Públicas baseadas em Evidências; além da expansão do apoio a órgãos da Administração Pública, por meio do aperfeiçoamento contínuo dos serviços de AAV e EvEx;
- Na Meta 4 foi incluído o subitem 4.4 Coleta de dados nos órgãos estaduais e municipais para complementar o subitem 4.3 do plano de trabalho original;
- Na Meta 4 o subitem 4.5 Propor um ranking de inovação de políticas públicas e medidas para medir o efeito da difusão entre os governos subnacionais foi subdividido em 2 novos subitens para proporcionar melhorias contínuas e pesquisas evolutivas de políticas públicas. São eles 4.6. Elaboração de Ranking de inovação de políticas públicas e sistematização de bancos de dados, e 4.7. Análise do efeito da difusão vertical entre os governos subnacionais.

**III – Cronograma De Execução (Metas, Etapas/Fases) do 1º Termo Aditivo (Consolidado)**

Meta	Etapas e Atividades	Cronograma Trimestral													
		2021	2022				2023				2024				2025
		Dez	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1
<b>1</b>	<b>Acompanhamento das Atividades</b>														
1.1	Detalhamento do Plano de Trabalho, elaboração da Estrutura Analítica do Projeto (EAP) e da Estrutura Analítica de Riscos (EAR) do projeto.	X	X												
1.2	Acompanhamento e integração de versões do Plano de Trabalho, EAP e EAR.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.3	Avaliação de temas e submissão de artigos científicos		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.4	Atividades de suporte a pesquisa		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.5	Encerramento do projeto														X
<b>2</b>	<b>Realização de estudos sobre serviço civil, capacidades institucionais e mecanismos de governança para formulação, implementação, monitoramento e avaliação de políticas públicas</b>														
2.1	Produzir estudos quantitativos, analíticos e qualitativos sobre políticas públicas selecionadas			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

2.2	Produzir estudos e pesquisas sobre as capacidades e desenho institucional de órgãos e sua relação com a capacidade de execução das políticas públicas								X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.3	Realizar estudos e pesquisas focados no serviço civil, levando em consideração sua função precípua como elemento fundamental de capacidade institucional do setor								X	X	X	X	X	X	X	X	X
<b>3</b>	<b>Suporte a serviços de melhoria da capacidade institucional de órgãos dos governos federal, estaduais e municipais para formulação, implementação, monitoramento e avaliação de políticas públicas</b>																
3.1	Apoiar os órgãos demandantes, em parceria com a Enap, a conduzir processos de formulação e avaliação de políticas públicas e análise de impacto regulatório				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
3.2	Apoiar o uso e tradução de evidências para os casos a serem atendidos								X	X	X	X	X	X	X		
3.3	Levantar dados e literatura especializadas nos casos a serem atendidos		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
3.4	Estruturar relatórios técnicos			X		X		X		X		X		X		X	X
3.5	Realizar avaliações e propor melhorias para os serviços suportados			X	X	X	X	X		X	X	X	X				
<b>4</b>	<b>Realização de estudo sobre difusão de políticas públicas do Governo Federal no Brasil, com construção de base de dados da adoção de políticas pelos entes subnacionais e ranking de inovação</b>																
4.1	Elaboração do projeto		X	X	X												
4.2	Revisão da literatura internacional e nacional		X	X	X												
4.3	Coleta de dados nos órgãos do governo federal					X	X	X									
4.4	Coleta de dados nos órgãos estaduais e municipais							X	X	X							
4.5	Apresentação de análises de casos em perspectiva comparada													X	X	X	
4.6	Elaboração de Ranking de inovação de políticas públicas e sistematização de bancos de dados									X	X	X					
4.7	Análise do efeito da difusão vertical entre os governos subnacionais									X	X	X					

#### IV – Previsão Orçamentária

Programa de Trabalho: 04.573.0032.216R.0001 - Desenvolvimento de Iniciativas de Inovação, Estudos, Pesquisas e Publicações/Nacional.  
Ação: 216R – Iniciativas de Inovação, Estudos, Pesquisas e Publicações

Os recursos serão disponibilizados conforme a descrição abaixo, na proporção de 100% pela Enap, conforme o programa de desembolso constante do Plano de Trabalho.

A descentralização dos créditos programados para o ano de 2024 só obrigará a Enap caso os mencionados créditos estejam aprovados na respectiva lei orçamentária anual.

Especificação	Código	Valor Unitário
Execução do projeto	33.90.39	R\$ 2.041.200,00
Custos Indiretos UnB	33.90.39	R\$ 226.800,00
Total		R\$ 2.268.000,00

#### V – Vigência

O período de vigência do Termo de Execução Descentralizada - TED nº 15/2021 passa a ser de 40 (quarenta) meses, contados da data da assinatura do instrumento originário, podendo a critério das partes, ser prorrogado ou ter sua vigência reduzida em função de redução de aportes de recursos por parte da Enap.

Parágrafo único. No caso de atraso na liberação do recurso, ou cortes no orçamento previsto deste TED, o prazo de vigência poderá ser prorrogado “de ofício”, antes de seu término, limitado ao exato período de atraso verificado, ou ser finalizado de acordo com a manifestação das partes.

#### VI – Da Ratificação

As demais cláusulas e condições constantes do Termo de Execução Descentralizada nº 15/2021 e aditivos, celebrado entre a UnB e a Fundação Escola Nacional de Administração Pública - Enap permanecem inalteradas.

#### VII – Data e Assinaturas:

(assinado eletronicamente)	(assinado eletronicamente)
<b>Natalia Teles da Mota</b> Presidente da Enap substituta	<b>Profª. Márcia Abrahão Moura</b> Reitora da Universidade de Brasília



Documento assinado eletronicamente por **Natália Teles da Mota, Presidente(a) Substituto(a)**, em 13/07/2023, às 15:29, conforme horário oficial de Brasília e Resolução nº 9, de 04 de agosto de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Marcia Abrahão Moura, Usuário Externo**, em 15/08/2023, às 21:51, conforme horário oficial de Brasília e Resolução nº 9, de 04 de agosto de 2015.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://sei.enap.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **0710689** e o código CRC **EE4F978C**.