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PLANO DE TRABALHO

 

1. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADORA

a) Unidade Descentralizadora e Responsável

Nome do órgão ou en�dade descentralizador(a): MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES

Nome da autoridade competente: MARIA ESTELLA DANTAS ANTONICHELLI, CPF -
664.309.334-15

Iden�ficação do Ato que confere poderes para assinatura: Portaria MCOM Nº2.388, de 12
de abril de 2021

Nome do Departamento Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto da
parceria: Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas (CGGP)

b) UG SIAFI

Número e Nome da Unidade Gestora - UG que descentralizará o crédito: 410003 -
Coordenação-Geral de Recursos Logís�cos (CGRL)

Número e Nome da Unidade Gestora responsável pelo acompanhamento da execução do
objeto da parceria: 410004 - Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas

 

 2. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADA

a) Unidade Descentralizada e Responsável

Nome do órgão ou en�dade descentralizada: Fundação Escola Nacional de Administração
Pública - Enap

Nome da autoridade competente: Diana Magalhães de Souza Cou�nho, Diretora de Altos
Estudos da Fundação Escola Nacional de Administração Pública

Iden�ficação do Ato que confere poderes para assinatura: Portaria nº 4.563, de 02 de
outubro de 2019, do Ministério da Economia.

Nome da Coordenação/Coordenação-Geral/Diretoria Responsável pela execução do objeto
da parceria: Coordenação-Geral de Pesquisa/Diretoria de Altos Estudos

 b) UG SIAFI

Número e Nome da Unidade Gestora - UG que receberá o crédito: 114702/11401 –
Fundação Escola Nacional de Administração Pública – ENAP

 

3. JUSTIFICATIVA

 Por meio do O�cio nº 12730/2022/MCOM (SEI 0580594), de 27 de maio de 2022, a
Secretaria Execu�va do Ministério das Comunicações, iniciou as trata�vas com a Escola Nacional de
Administração Pública (Enap) para a realização de Análise de Impacto Regulatório na temá�ca "marco
regulatório dos Serviços Postais".
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Trata-se de criação de nova marco norma�vo para o setor, que deverá ser feito através da
realização de uma Análise de Impacto Regulatório, tal como preconiza o Decreto 10.411/2020.

 

4. CONTEXTO DA PARCERIA

 A Fundação Escola Nacional de Administração Pública – Enap é uma Escola de Governo
que tem como missão desenvolver competências de servidores para aumentar a capacidade de governo
na gestão das polí�cas públicas. Para tanto, atua, desde 1986, na oferta de cursos e programas de
desenvolvimento técnico e gerencial, formação e aperfeiçoamento de carreiras e especialização (pós-
graduação lato sensu), nas modalidades presencial, a distância e mista, além da produção e disseminação
de conhecimento sobre gestão e polí�cas públicas.

A Enap também é um ator importante no sistema de avaliação que vem sendo construído
no governo federal. Criada pela Lei nº 8.140, de 1990, e com estatuto definido pelo Decreto nº 10.369, de
2020, compete à Enap, entre outras atribuições: elaborar e executar programas de capacitação
permanente de agentes públicos; fomentar e desenvolver pesquisa, inovação e difusão do conhecimento;
prestar assessoria técnica quanto à elaboração de estratégias e de projetos de desenvolvimento
ins�tucional, à formulação, à implementação e à avaliação de polí�cas públicas, na área de atuação da
Enap; desenvolver e manter programas e projetos de cooperação nacional e internacional des�nados a
suas finalidades ins�tucionais.

Em 2018, para orientar teórica e metodologicamente as a�vidades de avaliação na
Administração Pública Federal, foram publicados o Guia Prá�co de Análise Ex Ante, o Guia Prá�co de
Avaliação Ex Post e o Guia Orienta�vo para Elaboração de Análise de Impacto Regulatório - Guia AIR,
desenvolvidos com base em experiências brasileiras e nas melhores prá�cas internacionais.

A Análise de Impacto Regulatório, que muito se assemelha a uma avaliação ex ante,
tornou-se compulsória por força da Lei nº 13.874, de 2019, conhecida como Lei da Liberdade Econômica,
que estabeleceu em seu art. 5º a obrigatoriedade de realização de AIR para as propostas de edição e de
alteração de atos norma�vos de interesse geral de agentes econômicos ou de usuários dos serviços
prestados, editadas por órgão ou en�dade da administração pública federal, e também da Lei nº 13.848,
de 2019, conhecida como Lei Geral das Agências Reguladoras, que já previa a esses órgãos a obrigação de
realizar AIR nos processos de adoção ou alteração de seus atos norma�vos (art. 6º).

Já o Decreto nº 10.411, de 2020, regulamentou a análise de impacto regulatório, de que
tratam ambos os disposi�vos das referidas leis, além de ter disposto sobre o seu conteúdo, os quesitos
mínimos a serem objeto de exame, as hipóteses em que será obrigatória e as hipóteses em que poderá
ser dispensada. Esse contexto cria uma série de desafios para a ins�tucionalização da AIR na
Administração Pública Federal (APF).

Considerando as atribuições legais da Enap e os desafios para ins�tucionalizar a AIR nos
órgãos e en�dades da APF, a Escola desenvolveu um serviço de Assessoria para AIR. O referido serviço,
criado em 2020, é fundamentado em metodologias a�vas de ensino, orientadas à solução de problemas
reais e que colocam o par�cipante como protagonista do processo de aprendizagem. É no âmbito desta
assessoria que se dará o apoio ao Ministério das Comunicações para as demandas elencadas no O�cio nº
12730/2022/MCOM (SEI 0580594).

 

 5. OBJETO                   

Prestação do serviço Assessoria para Análise de Impacto Regulatório, da Diretoria de Altos
Estudos, da Enap, para o Ministério das Comunicações sobre a temá�ca marco regulatório dos Serviços
Postais.

 

6. METODOLOGIA

Componente essencial da gestão pública com base em evidências, a análise de impacto
regulatório é uma a�vidade que gera informações para planejar, desenhar, implementar, avaliar e
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promover a aprendizagem sobre polí�cas, programas ou projetos públicos, facilitando o aperfeiçoamento
dos instrumentos regulatórios, bem como a alocação de recursos, a coordenação, o controle e a
transparência das ações governamentais. A AIR é desenvolvida antes de uma mudança regulatória e, em
geral, responde a um problema relevante e bem delimitado, orientando a escolha da alterna�va de ação
mais eficiente, eficaz e efe�va.

Na úl�ma década, propostas metodológicas para o desenvolvimento de AIR foram geradas
por organismos internacionais e órgãos de governo de todas as partes do mundo. A Assessoria para AIR
da Enap foi desenvolvida com base nos melhores Guias internacionais, no Guia Orienta�vo para
Elaboração de Análise de Impacto Regulatório do Governo Federal do Brasil e em estudos e experiências
prá�cas nacionais e internacionais em AIR.

A Assessoria para AIR trata-se de um serviço de treinamento e desenvolvimento de
pessoas, fundamentado em metodologias a�vas de ensino, orientadas à solução de problemas reais e
que colocam o par�cipante como protagonista do processo de aprendizagem. A orientação a problemas
reais significa que as oficinas e reuniões de trabalho que cons�tuem o serviço serão desenvolvidas a
par�r de casos concretos, ou seja, das polí�cas públicas que precisam ser avaliadas pelos órgãos e
en�dades da Administração Pública Federal. Por sua vez, o protagonismo dos par�cipantes significa que
essas oficinas e reuniões serão facilitadas por assessores indicados pela Enap que u�lizarão ferramentas
apropriadas para conduzir o �me do projeto (servidores formalmente designados para realizar a AIR).
Cabe à equipe do Ministério das Comunicações redigir o relatório de AIR (contemplando todas as etapas
percorridas pelo processo) que deverá, ao final dos trabalhos, ser encaminhado à Enap para composição
de repositório e posterior emissão de cer�ficados para os par�cipantes das oficinas.

 

7. CRONOGRAMA DE ATIVIDADE, META FÍSICA DE EXECUÇÃO E VALOR DO PROJETO

 7.1. Cronograma de a�vidades e meta �sica de execução

Etapa Descrição Período de
realização Par�cipantes Modalidade

Planejamento Planejamento das oficinas 30/06 a
01/07/2022

Assessores;
Time do Projeto

Síncrono e
assíncrono

Kickoff (1 oficina)
Encontro para contextualização sobre o
tema que será abordado na AIR e sobre o
projeto de assessoria que se inicia

04/07 a
08/07/2022

Assessores;
Time do Projeto Síncrono

Problema e obje�vos
(4 oficinas)

Levantamento de dados, informações e
evidências disponíveis

18/07 a
29/07/2022

Time do
Projeto;
Assessores

Assíncrono

Evidências e
experiências
internacionais (1
oficina)

Encontros para definir o problema,
mapear os atores afetados por ele e
estabelecer os obje�vos da regulação

01/08 a
05/08/2022

Assessores;
Time do Projeto Síncrono

1º Relatório Parcial
Elaboração da 1ª versão do relatório com:
problema; atores afetados; obje�vos; base
legal; experiência internacional

08/08 a
12/08/2022 Time do Projeto Assíncrono

Iden�ficação de
Opções (2 oficinas)

Encontro para que opções de soluções ao
problema definidos sejam iden�ficadas,
analisadas e priorizadas

15/08 a
26/08/2022

Assessores;
Time do Projeto Síncrono

Impactos e riscos das
opções (2 oficinas)

Encontro para iden�ficar impactos e riscos
das opções priorizadas

29/08 a
09/09/2022

Assessores;
Time do Projeto Síncrono

2º Relatório Parcial
Elaboração da 2ª versão do relatório com:
opções regulatórias; impactos
iden�ficados

12/09 a
16/09/2022 Time do Projeto Assíncrono

Comparação das
Opções (5 oficinas)

Escolha de método e comparação dos
impactos das alterna�vas

19/09 a
21/10/2022

Assessores;
Time do Projeto Síncrono
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Versão final do
Relatório

Elaboração da final versão do relatório
com: sumário execu�vo; comparação das
alterna�vas; estratégia de implementação,
monitoramento e avaliação

24/10/2022 a
04/11/2022 Time do Projeto Assíncrono

Revisão do relatório Revisão do relatório de AIR por parte dos
assessores e devolu�va

04/11 a
10/11/2022 Assessores Assíncrono

 

7.2. Local de realização das a�vidades

As reuniões, oficinas e demais a�vidades do projeto deverão ser realizadas em ambiente
virtual por meio de ferramentas de videoconferência e trabalho colabora�vo. As a�vidades assíncronas
serão realizadas pelo �me do projeto em local de sua preferência.

 

7.3. Valor do projeto

I - Custo do projeto e cronograma de desembolso

O custo total do projeto será de R$ 53.551,03 (cinquenta e três mil, quinhentos e
cinquenta e um reais e três centavos), discriminado da seguinte forma:

R$ 44.625,86, referentes à contratação de 2 (dois) profissionais (A1 e A2) para a
realização de serviços técnicos especializados de instrutoria em capacitação “sob medida”
(desenhada para atender à demanda específica de órgãos da Administração), conforme inciso I
do art. 2º da Resolução Enap nº 21, de 21 agosto de 2020, em 105 horas cada;

R$ 8.925,17, referentes aos encargos pagos sobre a prestação de serviços (20%
sobre o somatório da parcela anterior).

Etapa
A�vidades
síncronas
(horas)

A�vidades
assíncronas
(horas)

Horas A1 Horas A2 Total Período de
realização

Planejamento
inicial 2 13 15 15

R$
19.125,37

30/06 a
01/07/2022

1. Kickoff (1
oficina) 2,5 2,5

30 30

04/07 a
08/07/2022

2. Problema e
obje�vos (4
oficinas)

10 10 18/07 a
29/07/2022

3.Evidências e
experiências
internacionais
(1 oficina)

2,5 2,5 01/08 a
05/08/2022

4. 1a Parcial do
relatório - - Time do projeto Time do projeto - 08/08 a

12/08/2022
5. Iden�ficação
de Opções (2
oficinas)

5 5

20 20 R$
8.500,16

15/08 a
26/08/2022

6. Impactos e
riscos das
opções (2
oficinas)

5 5 29/08 a
09/09/2022

7. 2a parcial do
relatório - - Time do projeto Time do projeto - 12/09 a

16/09/2022
8. Comparação
de opções (5
oficinas)

12,5 12,5 25 25 R$
10.625,20

19/09 a
21/10/2022
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9. Versão
Completa do
Relatório

- - Time do projeto Time do projeto -
24/10/2022
a
04/11/2022

10. Revisão do
relatório - 15 15 15 R$

6.375,12
04/11 a
10/11/2022

Total 105 105 105 R$
44.625,86 21 semanas

 

O valor global do projeto deve ser encaminhado, pela unidade descentralizadora, em
parcela única, conforme abaixo:

 

- Repasse orçamentário: em até 5 (cinco) dias após assinatura deste plano de trabalho;

 

- Repasse financeiro: em até 30 (trinta) dias após assinatura deste plano de trabalho.

 

II - Resumo geral por elemento de despesa

A descentralização do crédito deverá ser efe�vada para a UG 114702, Gestão 11401,
conforme cronograma de desembolso pactuado, considerando-se os elementos de despesa dispostos a
seguir.

 
Resumo geral por elemento de despesa Valor
33.90.36 Outras Despesas com Terceiros Pessoa Física  R$                 44.625,86
33.90.39 Outras Despesas com Terceiros Pessoa Jurídica (encargos Enap - 20%)  R$                   8.925,17
Total  R$                 53.551,03
 
Resumo geral por vinculação de Programação Financeira
Vinculação 514  R$                 44.625,86
Vinculação 400  R$                   8.925,17
 
 

 

 8. SUBDESCENTRALIZAÇÃO

 A Unidade Descentralizadora autoriza a subdescentralização para outro órgão ou en�dade
da administração pública federal?

( X ) Sim

(    ) Não

 

9. FORMAS POSSÍVEIS DE EXECUÇÃO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS

 A forma de execução dos créditos orçamentários descentralizados poderá ser:

(    ) Direta, por meio da u�lização da capacidade organizacional da Unidade
Descentralizada.

( X ) Contratação de par�culares, observadas as normas para contratos da administração
pública.

(X ) Descentralizada, por meio da celebração de convênios, acordos, ajustes ou outros
instrumentos congêneres, com entes federa�vos, en�dades privadas sem fins lucra�vos, organismos
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internacionais ou fundações de apoio regidas pela Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994.

 10. CUSTOS INDIRETOS (ART. 8, §2°)

A Unidade Descentralizadora autoriza a realização de despesas com custos operacionais
necessários à consecução do objeto da parceria?

( X ) Sim

(    ) Não 

 

11. APROVAÇÃO

DIANA MAGALHÃES DE SOUZA COUTINHO MARIA ESTELLA DANTAS ANTONICHELLI 
Diretor de Altos Estudos Secretária Execu�va
Fundação Escola Nacional de Administração Pública - Enap Ministério das Comunicações
 

Documento assinado eletronicamente por Diana Magalhães de Souza Cou�nho, Diretor(a) de Altos
Estudos, em 14/06/2022, às 14:52, conforme horário oficial de Brasília e Resolução nº 9, de 04 de
agosto de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Maria Estella Dantas Antonichelli, Usuário Externo, em
14/06/2022, às 17:03, conforme horário oficial de Brasília e Resolução nº 9, de 04 de agosto de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.enap.gov.br/auten�cidade,
informando o código verificador 0580599 e o código CRC FEE45D35.

Referência: Processo nº 04600.002030/2022-66 SEI nº 0580599


